

**Dodatok č. 1 k zmluve č. 84/2018 o výkone stavebného dozoru zo dňa 15.05.2018
v znení dohody o postúpení práv a povinností zo dňa 28.12.2018**

uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Sídlo: Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
Zastúpený: Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ
Zodpovedný zamestnanec: Ing. Jaroslav Šimno, vedúci oddelenia správy budov
Kontakt: tel.: 032 / 743 44 31; e-mail: jaroslav.simno@muzeumtn.sk
IČO: 34059199
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:

(ďalej len „*Trenčianske múzeum*“)

a

BASID s.r.o.

Sídlo: M. Kukučina 57, 018 61 Beluša
Zastúpený: Peter Baštuga, konateľ
IČO: 51831228
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN:

(ďalej len „*poskytovateľ*“)

Trenčianske múzeum a poskytovateľ ďalej len ako „zmluvné strany“.

Čl. I

1) Trenčianske múzeum a živnostník Peter Baštuga – DIBAS, miesto podnikania M. Kukučina 808/57, 018 61 Beluša (IČO: 50449541) uzatvorili dňa 15.05.2018 zmluvu č. 84/2018 o výkone stavebného dozoru, predmetom ktorej bolo poskytovanie služieb stavebného dozoru na stavbe „Administratívna budova skleník – administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu“ (ďalej len „zmluva“). Vzhľadom na zmenu právnej formy poskytovateľa tejto služby došlo dňa 28.12.2018 k uzatvoreniu dohody o postúpení práv a povinností, predmetom ktorej bolo postúpenie práv a povinností živnostníka na poskytovateľa, bez zmeny obsahu zmluvy. Trenčianske múzeum s dohodou o postúpení práv a povinností súhlasilo.

2) Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu naliehavej potreby pokračovania v službách stavebného dozoru na stavbe, špecifikovanej v ods. 1, vzniknutej v súvislosti s predĺžením termínu dokončenia tejto stavby zo 144 dní na 194 dní, t.j. o 50 dní. Predĺženie termínu dokončenia stavby je upravené dodatkom č. 1 k zmluve o dielo č. 18080139 zo dňa 14.11.2018, uzatvoreným medzi Trenčianskym múzeom a spoločnosťou Metrostav, a.s. so sídlom Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, Česká republika (IČO: 00014915).

Čl. II

Zmluvné strany v zmysle čl. X ods. 1 zmluvy uzatvárajú tento dodatok č. 1, ktorým sa zmluva mení nasledovne:

V čl. V sa odsek 1 nahrádza znením:

„1) Zmluvné strany sa dohodli na určení ceny za službu nasledovne:

Trenčianske múzeum zaplatí poskytovateľovi sumu 10.088 € (slovom: desaťtisícosemdesiatosem eur), vrátane DPH, a to na základe faktúry, vystavenej poskytovateľom do 15 dní odo dňa riadneho ukončenia jeho činnosti. Suma, uvedená v prvej vete, sa skladá zo sumy 7.488 €, pôvodne dohodnutej v zmluve, reflektujúcej 144 dní poskytovania služieb stavebného dozoru a alikvótnej čiastky 2.600 €, reflektujúcej 50 dní poskytovania služieb stavebného dozoru nad rámec zmluvy. Splatnosť faktúry nesmie byť kratšia ako 30 dní od jej doručenia.

Čl. III

- 1) Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.
- 2) Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Trenčianskeho múzea.
- 3) Tento dodatok je vyhotovený v štyroch paré. Tri paré sú určené pre Trenčianske múzeum a jedno paré je určené pre poskytovateľa.
- 4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak svojho slobodného a vážneho súhlasu s jeho obsahom ho podpísali.

V Trenčíne, dňa 28. 03. 2019

TRENČIANSKE MÚZEUM
V TRENČÍNE
MIEROVÉ NÁM. č. 46
912 50 TRENČÍN
P.O. Box č. 120
4

za Trenčianske múzeum

Mgr. Peter Martinisko
riaditeľ

za poskytovateľa

Peter Baštuga
konateľ