

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : Mesto Trenčín
Sídlo: Mierové námestie č.2, 911 64 Trenčín
Zastúpenie: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta
IČO: 00312037
DIČ: 2021079995
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., korporátna pobočka Trenčín
IBAN: SK61 7500 0000 0000 2558 1243
Tel.: 032/650411 032/6504311
Fax: 032/7432836
E-mail: trencin@trencin.sk
Kontaktná osoba
pre účely tejto zmluvy: Ing. Ivana Latkóczyová
E- mail: ivana.latkoczyova@trencin.sk

(ďalej len: „Objednávateľ“ alebo „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo: Trenčianske múzeum v Trenčíne
Mierové námestie 46, 911 01 Trenčín Zastúpený:
Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK02 8180 0000 0070 0051 0803
IČO: 34059199
DIČ: 2021452202
Označenie registra: -
Číslo zápisu: -
Tel.: 032/7434431
Fax: -
E-mail: info@muzeumtn.sk
Kontaktná osoba pre účely tejto zmluvy: Mgr. Peter Schreiber

(ďalej len: „Zhotoviteľ“ alebo „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

čl. II. Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.05.2020 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa vykonať riadne a včas dielo: „Archeologický prieskum v súvislosti s prístupovou cestou k južnému opevneniu“ (ďalej len „predmet zmluvy“, alebo „dielo“) za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných v zemi na území stavby: „Rekonštrukcia prístupovej cesty k južnému opevneniu Trenčianskeho hradu - Rekonštrukcia chodníka k Trenčianskemu hradu“ parc. c. 1183, 1184/2, 1187/7, k.ú. Trenčín v súlade s vydaným rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Trenčín - číslo konania: KPUTN-2018/14477- 4/57508 zo dňa 19.07.2018 a v súlade s vydaným záväzným stanoviskom Krajského pamiatkového úradu Trenčín číslo konania: KPUTN- 2019/25921-2/99294/NIP

z dna 02.12.2019 a v súlade s vydaným záväzným stanoviskom Krajského pamiatkového úradu Trenčín číslo konania: KPUTN- 2020/2414-2/6547/NIP z dna 27.01.2020 a to za podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo a v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. (ďalej len „Zmluva o dielo“). Zmluva o dielo nadobudla účinnosť dňa 20.05.2020.

2. S ohľadom na to, že v priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytli nové skutočnosti, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitosti predvídať, a ktoré majú podstatný vplyv na dĺžku trvania terénnej časti archeologického prieskumu v súvislosti so stavbou „Rekonštrukcia prístupovej cesty k južnému opevneniu Trenčianskeho hradu – Rekonštrukcia chodníka k Trenčianskemu hradu.“, ktorými je mimoriadna koncentrácia archeologických nálezov, neočakávane náročná stratigrafická situácia v sonde č. 1 a oneskorené začatie prác zo strany realizátora stavby prístupovej cesty, následkom ktorých nie je možné pri dodržaní príslušných rozhodnutí a zápisníc Krajského pamiatkového úradu Trenčín ukončiť terénnu časť archeologického výskumu v dohodnutej lehote, dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, predmetom ktorého je predĺženie termínu na zhotovenie a odovzdanie diela, nasledovne:

čl. III. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. III bod 1. Zmluvy o dielo sa v celom rozsahu zrušuje a nahrádza sa novým znením, ktorá znie nasledovne:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

Etapa	Termín
Odovzdanie miesta výskumu:	Najneskôr do 5 pracovných dní po dni, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva so zhotoviteľom
Začatie prác:	Najneskôr v deň nasledujúci po dni doručenia výzvy zhotoviteľovi na začatie prác. Za doručenie výzvy sa považuje aj zaslanie e-mailu z/na emailové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Výzva na začatie prác sa považuje za doručенú momentom odoslania z e-mailovej adresy objednávateľa. Zhotoviteľ potvrdí prijatie výzvy na začatie prác Objednávateľovi.
Kompletné odovzdanie diela:	V lehote 126 dní od doručenia výzvy na začatie prác.

2. Uskutočnením zmeny Zmluvy o dielo uvedenej v tomto článku sa nemení charakter zmluvy.

čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jeho podpísaní obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ dva (2) rovnopisy.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

V Trenčíne, dňa 23.9.2020

V Trenčíne, dňa 23.9.2020

Objednávateľ:

podpis anonymizovaný

Mgr. Richárd Rybníček
primátor



Zhotoviteľ:

podpis anonymizovaný

Mgr. Peter Martinisko
riaditeľ
Trenčianske múzeum v Trenčíne

TRENČIANSKE MUZEUM

3. 46
N